

Enebolig på Nesodden

Tegningssett · 9. januar 2026

Generert fra prosjektets plantegning, fargeliste og revisjonslogg. Dette er ikke et eksportert tegningssett fra tegneprogrammet.

Plantegning

· Arealdisponering, begge plan

Selve tegningen ligger som bilde på prosjektsiden og lastes ned derfra.

Farger

AA-V01 Kalkvit, gjennomgående vegger

Jotun · Stue, spisestue, kjøkken, gang

AA-V02 Myk blågrå, hovedsoverom

Jotun · Hovedsoverom, vegg bak seng

AA-V03 Varm beige, barnerom

Jotun · Barnerom

AA-T01 Lys eik, gulv

Tarkett · Alle fellesarealer og soverom

AA-M01 Ullgrå, tekstiler

Røros Tweed · Pledd, puter, gardiner i stue

Hva som er endret

Revisjon 1 · 12. november 2025

Første leveranse: arealdisponering for begge plan, moodboard og visualiseringer av stue, spisestue, kjøkken og entré.

Utgangspunktet er at fellesarealene skal tåle to barn og en hund uten å se slitne ut etter to år, og at det skal være oppbevaring nok i entréen til at ikke alt havner på gulvet. Materialvalgene er gjort med det for øye — lys eik og ull framfor lakkerte flater og syntetiske stoffer.

Revisjon 2 · 3. desember 2025

Kjøkkenøya er tatt ut, og det er den største endringen i prosjektet så langt.

Dere spurte om øya kunne bli bredere for å få plass til fire barkrakker.

Da vi målte opp mot passasjekravet ble det klart at det ikke går: med en bredere øy blir fri passasje mellom øy og benk 780 mm, og under 900 mm er det for trangt når to personer jobber på kjøkkenet samtidig — som er nettopp det dere beskrev at dere gjør.

Løsningen er en halvøy mot spisestuen i stedet, med sitteplass på kortenden.

Det gir tre plasser i stedet for fire, men beholder 1,05 m fri passasje og åpner sikten mot spisebordet.

Nye visualiseringer av kjøkkenet i to vinkler ligger inne.

Revisjon 3 · 18. desember 2025

Soverommene og våtrommene er lagt inn, og fargene er låst.

Hovedsoverommet har fått en myk blågrå bakvegg — vi gikk bort fra den mørkere

tonen i moodboardet fordi rommet ligger mot nord og mister mye lys i desember. Det er verdt å se visualiseringen før dere bestemmer dere; kan vi gjerne endre. Barnerommet står i varm beige, som tåler at det henges opp ting på veggen. Alle fem farger med leverandør og hvor de brukes ligger under Farger.

Revisjon 4 · 9. januar 2026

Vaskerommet er tegnet om etter at rørlegger var på befaring.

Spørsmålet var om vaskesøylen kunne stå på yttervegg. Rørlegger Moen svarte 6. januar at veggen er uisolert inn mot garasjen, og at et vannrør der er en frostrisiko de ikke vil stå inne for.

Vaskesøylen står nå på innerveggen mot badet, der det allerede ligger rør. Benken er kortet inn 400 mm for å få plass, men det er fortsatt plass til kurvene under. Tørkestativet er flyttet til veggen over benken.

Dette er siste planlagte revisjon. Si fra hvis noe skal endres før dere går videre til håndverker.